

Дополнительная адаптация системы

xBPM: Кириллица

Проект xBPM customization

Москва 2020 г

Содержание

Реализация проекта xBPM customization (настройка). Методология	3
Фаза Разработка ТЗ	4
Фаза Тестирование	4
Фаза Развертывание	4
Мы всегда открыты для сотрудничества!	5

Реализация проекта xBPM customization (настройка). Методология.

Проект xBPM customization включает в себя четыре фазы:

- **Разработка ТЗ** — актуализация и детализация задач, формирование устава и календарного плана проекта, разработка и согласование концепции.
- **Разработка модулей** — выполнение работ в рамках проекта. Обычно данная фаза состоит из нескольких поставок;
- **Тестирование**— сквозное тестирование системы, опытная эксплуатация готового решения и переход в опытно-промышленную эксплуатацию.
- **Развертывание**— закрытие проекта, анализ результатов и полученного опыта.



Фаза Разработка ТЗ

Установочная фаза проекта. На данном этапе клиент и поставщик составляют календарный план проекта, детализируют цели и задачи, а также способы их решения. Результатами фазы Разработка ТЗ являются сформированный устав, концепция и календарный план проекта, а также подготовленная тестовая среда.

Фаза Разработка модулей

Выполнение работ по настройке системы. С целью наиболее быстрого достижения результатов проекта и для усиления контроля процесса разработки со стороны заказчика фаза Разработка модулей предполагает несколько поставок функциональности системы.

Количество поставок зависит от сложности проекта. В рамках каждой поставки составляется технический дизайн, проводятся работы по адаптации системы, а также сдача поставок заказчику и тестирование рабочей группой.

После завершения фазы Разработка модулей система содержит все разделы и функциональные элементы, настроенные с учетом сформированных на этапе технического дизайна требований.

Фаза Тестирование

Фаза подготовки системы к промышленной эксплуатации. На данном этапе осуществляется сквозное тестирование всей системы, проводится обучение пользователей и сдача системы по тест-кейсам. В результате данной фазы заказчик получает решение, которое полностью отвечает всем поставленным требованиям и готово к работе.

Фаза Развертывание

Завершающая фаза проекта. В рамках фазы Развертывание подводятся итоги и результаты проекта. Заказчик и исполнитель подписывают акты выполненных работ, проводится опрос удовлетворенности клиента, активируется поддержка проектного решения.

Стоимость дополнительной адаптации системы под индивидуальные потребности клиента (реализации проекта xBPM customization) рассчитывается в индивидуальном порядке.

Мы всегда открыты для сотрудничества!



С уважением,

Алексей Декун

Генеральный директор

ООО «КироСофт»

Моб.: +7 (910) 003-03-64

WhatsApp: +7 (916) 733-03-64

WeChat ID: wxid_877mvh9y986312

Skype: live:..cid.99fd135cf18f448a

Email: ADekun@kirosoft.ru

Сайт: www.kirosoft.ru